

河北省“双创双服”活动领导小组办公室

冀双创双服办〔2020〕15号

河北省“双创双服”活动领导小组办公室 关于20项民心工程进展情况的通报

各市(含定州、辛集市)党委和人民政府，雄安新区党工委和管委会：

今年以来，各地认真贯彻省委、省政府决策部署，在积极做好疫情防控的同时，大力推进各项民心工程建设。现将可量化比较的17项工程各市进展情况进行通报。

一、棚户区改造工程

前三名：承德和廊坊（完成任务）、张家口

后三名：沧州、辛集、定州

二、老旧小区改造工程（以开工率为准）

前三名：秦皇岛、邯郸、衡水

后三名：承德、张家口、沧州

三、城中村改造工程

完成任务的市：石家庄、承德、张家口、唐山、廊坊、定州

后三名：衡水、沧州、辛集

四、“空心村”治理工程

前三名：秦皇岛、保定、承德

后三名：唐山、沧州、邯郸

五、市政老旧管网改造工程

(一)改造供水老旧管网：

前三名：承德和保定（完成任务）、邯郸

后三名：唐山、张家口、廊坊

(二)改造供热老旧管网：

前三名：保定、邯郸、廊坊

后三名：张家口、邢台、秦皇岛

(三)改造燃气老旧管网：

前三名：石家庄、唐山、廊坊

后三名：秦皇岛、张家口、邢台

六、城市排水管网雨污分流改造工程

(一)主城区：

前三名：辛集、廊坊、张家口

后三名：邢台、唐山、定州

(二)所辖县、市、区:

前三名:张家口、邯郸、邢台

后三名:承德、唐山、沧州

七、公共交通建设工程-农村公路

前三名:秦皇岛、唐山、沧州

后三名:廊坊、张家口、定州

八、便民市场建设工程

前三名:张家口、唐山、沧州

后三名:廊坊、定州、辛集

九、城镇义务教育扩容增位工程 ✓

开工率未达到 100%的市:承德、定州

十、幼儿园建设工程 ✓

前三名:衡水、邢台、廊坊

主体完工率为零的市:石家庄、承德、沧州、定州、辛集

十一、社区和居家养老工程

(一)城镇街道居家养老服务中心:

开工率未达到 100%的市:承德、张家口

(二)社区日间照料服务站:

开工率未达到 100%的市:承德、石家庄、张家口

(三)提升敬老院:

开工率未达到 100%的市:承德、邢台、石家庄、张家口

十二、城乡基层医疗卫生服务能力提升工程

(一) 乡村一体化:

前三名: 承德、邢台、秦皇岛

后三名: 定州、辛集、雄安新区

(二) 医联体:

完成任务的市: 石家庄、承德、秦皇岛、定州、辛集、雄安新区

后三名: 廊坊、邯郸、邢台

十三、康复医疗服务能力提升工程

(一) 康复医疗机构:

前三名: 承德和秦皇岛(完成任务)、石家庄

完工率为零的市: 张家口、廊坊、沧州、衡水、邢台、邯郸、定州、辛集

(二) 康复病床:

完成任务的市: 沧州、衡水、邯郸

完工率为零的市: 石家庄、承德、保定、辛集

十四、公共文化服务工程

前三名: 辛集、定州、保定

后三名: 雄安新区、廊坊、石家庄

十五、全民健身提升工程

(一) 大型群众体育赛事和活动:

前三名: 唐山、辛集、保定

后三名: 邯郸、定州、雄安新区

(二)群众冰雪赛事和活动:

前三名:保定和定州(完成任务)、廊坊

后三名:邯郸、辛集、雄安新区

(三)社会足球场地:

完成任务的市:唐山、廊坊、沧州、衡水、邢台

后三名:保定、秦皇岛、张家口

十六、残疾人服务工程

(一)康复服务:

前三名:邯郸、邢台、张家口

后三名:定州、辛集、雄安新区

(二)适配辅助器具:

前三名:衡水、邢台、石家庄

后三名:辛集、定州、廊坊

(三)就业培训:

前三名:石家庄、邢台、秦皇岛

后三名:承德、唐山、雄安新区

(四)托养服务:

完成任务的市:秦皇岛、衡水、邯郸

后三名:承德、廊坊、雄安新区

(五)残疾人家庭无障碍改造:

前三名:沧州和衡水(完成任务)、廊坊

后三名：秦皇岛、定州、雄安新区

十七、农村人居环境整治工程

(一)农村厕所改造：

前三名：秦皇岛和邯郸（完成任务）、定州

后三名：张家口、衡水、雄安新区

(二)生活污水治理：

前三名：廊坊、辛集、石家庄

后三名：衡水、雄安新区、保定

(三)生活污水有效管控：

前三名：廊坊、邢台、衡水

后三名：唐山、定州、雄安新区

请各地聚焦问题补短板，采取有效措施，加大推进力度，确保实现上半年时间、任务“双过半”。

附件：可量化比较的 17 个专项各市工作进展排名情况（截至 5 月底）

河北省“双创双服”活动领导小组办公室



序号	专项名称		排名																
			第一名	第二名	第三名	第四名	第五名	第六名	第七名	第八名	第九名	第十名	第十一名	第十二名	第十三名	第十四名			
6	城市排水管网雨污分流改造工程 (完成率%)	主城区	辛集	廊坊	张家口	衡水	承德	邢台	唐山	定州	石家庄、秦皇岛、保定、沧州、邯郸、雄安新区无任务						雄安新区无任务		
			36.6	11.6	8.9	7.5	5.7	1.2	0	0									
		张家口	邯郸	邢台	廊坊	衡水	秦皇岛	保定	石家庄	承德	唐山	保定	沧州	定州、辛集、雄安新区无任务					
		24.9	24.7	22.9	17.6	17.3	13.2	12	11.4	5.7	4.7	3.4							
7	公共交通建设工程 (完成率%)	农村公路 (完成率%)	秦皇岛	唐山	沧州	衡水	保定	石家庄	邯郸	邢台	承德	廊坊	张家口			雄安新区无任务			
			90	65	56.2	48.3	47.8	44.4	40.4	26.7	24.1	20	11.4			0			
			张家口	唐山	沧州	衡水	邢台	保定	邯郸	承德	石家庄	秦皇岛	廊坊	定州			辛集		
8	便民市场建设工程 (完成率%)		56.3	47.4	36.8	30.8	29.4	24	20.8	20	16.7	16.7		0	0		0	雄安新区无任务	
			石家庄、张家口、秦皇岛、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸、辛集																
9	城镇义务教育扩容增位工程 (开工率%)		(开工率均达到100%，排名不分先后)														雄安新区无任务		
			衡水	邢台	廊坊	秦皇岛	张家口	唐山	邯郸	保定	承德	石家庄	承德	沧州	90		75		雄安新区无任务
10	幼儿园建设工程 (主体完工率%)		86.7	62.5	57.1	50	41.7	30.4	21.7	15.6	0	0	0		0		0		雄安新区无任务
			唐山	保定	沧州	邢台	邯郸	定州	承德	张家口	66.7		石家庄、秦皇岛、廊坊、衡水、辛集、雄安新区无任务						
			(开工率均达到100%，排名不分先后)																
11	社区和居家养老工程 (开工率%)	提升敬老院	秦皇岛、唐山、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸、辛集														雄安新区无任务		
			承德	邢台	张家口												承德	张家口	雄安新区无任务
			(开工率均达到100%，排名不分先后)														廊坊、定州、辛集、雄安新区无任务		

序号	专项名称	排名	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名	第六名	第七名	第八名	第九名	第十名	第十一名	第十二名	第十三名	第十四名			
12	城乡基层医疗卫生服务能力提升工程 (完成率%)	乡村一体化	承德	邢台	秦皇岛	廊坊	邯郸	石家庄	张家口	衡水	保定	沧州	唐山	唐山	定州	辛集	雄安新区		
			100	92.7	66.1	33.3	27.6	26.5	16.6	15	12.5	5.4	2.5	0	0	0	0	0	0
			石家庄、承德、秦皇岛、定州、辛集、雄安新区																
13	康复医疗服务能力提升工程 (完成率%)	医联体	(完成任务, 排名不分先后)																
			承德、秦皇岛	石家庄	保定	唐山	张家口	廊坊	沧州	衡水	邢台	邢台	保定	保定	保定	保定	保定	保定	
			(完成任务, 排名不分先后)	66.7	33.3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	公共文化服务工程 (七进演出完成率%)	康复医疗机构	辛集	定州	保定	衡水	邯郸	邢台	秦皇岛	秦皇岛	定州	廊坊	石家庄	张家口	雄安新区	廊坊	石家庄		
			45.9	22.7	22.1	20.5	20.2	19.5	18.7	17.9	13.8	10.8	7.7	5.8	5	0.65	0	0	
			沧州、衡水、邯郸																
15	全民健身提升工程 (完成率%)	大型群众性体育赛事和活动	唐山	辛集	保定	石家庄	邢台	廊坊	廊坊	沧州	衡水	张家口	秦皇岛	承德	邯郸	定州	雄安新区		
			52.9	40	30	29.4	17.6	16.7	15.4	15.4	11.1	10	5.9	0	0	0	0	0	
			保定、定州																
15	全民健身提升工程 (完成率%)	群众冰雪赛事和活动	保定	定州	廊坊	沧州	衡水	张家口	邢台	承德	唐山	唐山	秦皇岛	石家庄	邯郸	邯郸	雄安新区		
			(完成任务, 排名不分先后)	68.7	62.5	47.6	44.1	40	16.7	13.3	6.7	5	0	0	0	0	0	0	
			唐山、廊坊、沧州、衡水、邢台																
15	社会足球场地	(完成任务, 排名不分先后)																	
		85.7	81.5	50	45.8	42.9	27.6	22.2	18.2	35	35	27.6	22.2	18.2	35	27.6	22.2	18.2	

序号	专项名称	排名	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名	第六名	第七名	第八名	第九名	第十名	第十一名	第十二名	第十三名	第十四名			
16	残疾人服务工程 (完成率%)	康复服务	邯郸	邢台	张家口	沧州	石家庄	秦皇岛	衡水	承德	唐山	廊坊	廊坊	保定	定州	辛集	雄安新区		
			83.4	81	68.3	65.4	65.3	64	52.2	40	32.9	31.8	28.6	27.5	21	0	0	雄安新区	
				衡水	邢台	石家庄	沧州	承德	唐山	秦皇岛	保定	邯郸	保定	张家口	雄安新区	辛集	定州	廊坊	廊坊
					106.4	95.8	83.2	81.8	67.2	64	62	56.5	54.9	46.7	42	19.5	12	10.9	10.9
				石家庄	邢台	秦皇岛	廊坊	衡水	辛集	辛集	沧州	定州	邯郸	保定	张家口	承德	唐山	唐山	雄安新区
					82.1	73.5	36.4	30.3	28.4	25.3	17.2	17	13.4	11.8	8.5	0	0	0	0
				秦皇岛、衡水、邯郸	秦皇岛、衡水、邯郸	邢台	石家庄	邢台	邢台	定州	保定	张家口	唐山	辛集	辛集	沧州	承德	廊坊	雄安新区
					(完成任务, 排名不分先后)	96	91	56.1	52.7	52.2	46	41.9	39.4	38.5	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
				沧州、衡水	沧州、衡水	廊坊	邢台	邢台	保定	承德	邯郸	张家口	辛集	唐山	唐山	石家庄	秦皇岛	定州	雄安新区
					(完成任务, 排名不分先后)	90.3	77.8	48.3	42.5	41.2	35.1	3	0.5	0	0	0	0	0	0
		秦皇岛、邯郸	秦皇岛、邯郸	定州	石家庄	石家庄	承德	保定	廊坊	邢台	沧州	辛集	辛集	唐山	张家口	衡水	雄安新区		
			(完成任务, 排名不分先后)	86.9	53.6	46.2	38.9	38	35	19.9	11.8	9.4	0	0	0	0	0	0	雄安新区
17	农村人居环境整治工程 (完成率%)	农村厕所改造	廊坊	辛集	石家庄	唐山	邢台	邢台	邯郸	承德	秦皇岛	张家口	定州	沧州	衡水	雄安新区	保定		
			99.9	94	93.2	90.5	89.8	89	87.1	85.7	82.6	80	79.9	78.8	74.7	73.2	73.2	雄安新区	
		廊坊	邢台	衡水	辛集	石家庄	承德	保定	邯郸	邢台	邯郸	保定	沧州	唐山	唐山	定州	雄安新区		
		100	93.9	86	85.2	82.8	80.3	79.6	69.3	68	60.2	59.5	59.1	54.7	42.4	42.4	雄安新区		

20项民心工程督导检查重点内容清单

督查对象：

时 间：

序号	督导检查内容	检查形式	督查情况（存在问题）	整改要求
1	明确党委政府和领导干部工作责任。	听取汇报 查阅资料		
2	党政主要领导高度重视，亲自安排部署、定期协调调度，分管主要领导常态化推动工作落实，有明显成效。	听取汇报 查阅资料		
3	对重点、难点工作的指示要求部署情况，召开专题会、调度会、办公会、现场会等情况，有无会议纪要等。	听取汇报 查阅资料		
4	建立常态化工作机制，并严格执行，落实到位。	听取汇报 查阅资料		

序号	督导检查内容	检查形式	督查情况（存在问题）	整改要求
5	及时制定、印发实施方案，并将年度目标任务进行分解，建立台账、任务清单、时间表、路线图。	查阅资料		
6	专项工程目标任务、工作进度、完成时限符合省实施意见要求。	听取汇报 查阅资料		
7	“民心工程推进月”活动、《确保实现“双过半”的通知》部署、推进、落实等情况。	听取汇报 查阅资料		
8	省政企服务直通信息化平台管理运用情况。	现场查看		
9	能够及时发现工程推进中存在的问题，并及时整改落实。	听取汇报 查阅资料		
10	随机抽查3-5项民心工程(2-3个县区)建设情况，现地了解人民群众诉求和满意度。	明查暗访 现场查看		
备注	一式三份，一份交各地政府、一份交省大督办驻地督查组、一份交省“双创双服”活动办。			